



Структура управления и планы работ

Цифровой образовательный сервис
«Типовое решение в сфере образования»

Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Июнь 2026 г.

Структура и роли при внедрении TOP «Моя Школа» в субъекте РФ



Региональный уровень	
Региональные объединения	Периодичность
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	Еженедельные заседания с 15.06.2026 Протоколы направляются в Минцифры России
Руководитель цифровой трансформации	
Министр образования	
Руководитель центра компетенций (ЦК)	
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	
Региональный менеджер от исполнителя работ	
Центр компетенций	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	Еженедельные встречи с муниципальным уровнем с 01.07.2026 Протоколы направляются в рабочую группу

Муниципальный уровень	
Ответственный	Периодичность
Руководитель муниципального органа управления образованием	2 раза в неделю с ответственными за внедрение в школах с 01.07.2026
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	Осуществляет регулярные консультации по запросу администраторов в школах с 19.07.2026
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	2 раза в неделю статус с администратором в школе с 19.07.2026
Администратор в школе (учитель информатики)	Осуществляет настройку системы и консультации по запросу педагогов с 20.08.2026

Мероприятие	Участники	Периодичность проведения
Д.Ю. Григоренко Статус внедрения TOP «Моя школа»	▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Минцифры России ▪ Минпросвещения России	Ежемесячно
Д.Н. Чернышенко Статус внедрения TOP «Моя школа»	▪ Губернаторы и (или) заместители губернатора ▪ Минпросвещения России ▪ Минцифры России	Ежемесячно
И.В. Шварцман Совещание по вопросам внедрения TOP «Моя школа»	▪ Заместители губернатора ▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием (при необходимости) ▪ Минцифры России	Еженедельно
Минцифры России Совещание с ответственными за внедрение TOP «Моя школа» на уровне образовательных организаций	▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием ▪ Ответственные от образовательных организаций (с 10 августа 2026) ▪ Минпросвещения России ▪ ПАО «Ростелеком»	2 раза в неделю



Модель управления в субъекте РФ

Модель управления в субъекте РФ при внедрении TOP «Моя Школа»



Региональный уровень	
Региональные объединения	Зона ответственности, задачи и функции
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	Контроль выполнения показателей
	Утверждение планов, положений, регламентов, контроль их выполнения
	Контроль проведения информационной кампании
Руководитель цифровой трансформации	Координация работ по внедрению, эксплуатации и ИБ
	Организация вывода из эксплуатации заменяемых модулей РГИС
	Экспертная поддержка
Министр образования	Организация центра компетенций
	Взаимодействие с муниципалитетами
	Издание НПА
	Контроль выполнения плана внедрения до уровня школы
Руководитель центра компетенций (ЦК)	Предоставление результатов сквозного тестирования на федеральный уровень
	Взаимодействие со образовательными организациями
	Организация и контроль подготовки пользователей
	Организация и контроль сквозного тестирования
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	Мониторинг эксплуатации TOP «Моя школа»
	Экспертная поддержка и эскалации
Центр компетенций	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	Обеспечение бесперебойной работы каналов связи
	Взаимодействие с ответственными от муниципалитетов и образовательных организаций
	Обеспечение исполнения планов внедрения
	Контроль подключения пользователей и эксплуатации TOP «Моя школа»
Участие в подготовке пользователей	



Муниципальный уровень	
Ответственный	Зона ответственности, задачи и функции
Руководитель муниципального органа управления образованием	Контроль выполнения планов и показателей на муниципальном уровне Информирование образовательных организаций Контроль подготовки пользователей Информирование обучающихся и их родителей Взаимодействие с ЦК
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	Сопровождение подключения пользователей в образовательных организациях Подготовка пользователей Участие в проведении сквозного тестирования Консультирование администраторов
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	Информирование педагогических работников, обучающихся и родителей Контроль прохождения подготовки пользователями Проведение сквозного тестирования в образовательной организации Обеспечение работы в TOP «Моя школа»
Администратор в образовательной организации (учитель информатики)	Обеспечение подготовки и проведения сквозного тестирования Обеспечение настройки TOP «Моя школа» Консультации педагогов



Система рейтинга субъектов по внедрению TOP «Моя школа»

План работ со стороны субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (1/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (организационное обеспечение)		
Утвержден план внедрения	15.06.2026	Да/Нет
Создана рабочая группа по внедрению TOP «Моя Школа»	15.06.2026	Да/Нет
Создан центр компетенций в субъекте, определены администраторы образовательных организаций	15.06.2026	Да/Нет
Сформирован план информационной кампании для поддержки запуска TOP «Моя школа»	01.07.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций, прошли регистрацию и включены в группу доступа ЕСИА	01.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% консультантов-экспертов прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% администраторов образовательных организаций прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Проведен инструктаж учителей на августовских педагогических совещаний	21.08.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций прошли дистанционное обучение на ЕПГУ	01.09.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Не менее 85% обучающихся школ и СПО прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026	85%=1 51-84%=0,5 0-50%=0
Доля учащихся и родителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
Доля учителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0

Система рейтинга субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (2/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (техническая часть)		
Определен способ предоставления данных	01.06.2026	Вендор/Витрина
Завершено комплектование 1-х классов (первая волна), перевод 2-9 и 11 классов в текущей РГИС	01.07.2026	Да/Нет
Предоставлены данные для тестовой миграции согласно направленным форматам	05.07.2026	Да/Нет
Качество данных, предоставленных при миграции (процент ошибок в полученных данных)	01.08.2026	0-5%=1 6-14%=0,5 15-100%=0
Выполнена загрузка перс данных в продуктивный контур	20.08.2026	Да/Нет
Организовано проведение сквозного тестирования используемых в ОО подсистем TOP «Моя школа», собраны протоколы тестирования с каждой ОО	28.08.2026	Да/Нет
Предоставлен акт о выводе из эксплуатации заменяемых функций РГИС	30.09.2026	Да/Нет
Внедрение (поддержка и обратная связь)		
Еженедельный отчет о количестве и видах проведенных информационных мероприятий	01.09.2026	2-5=1 1=0,5 0=0
DAU TOP «Моя школа» не менее 70% от численности всех преподавателей ОО субъекта	01.09.2026	70-100%=1 51-69%=0,5 0-50%=0
Собрана обратная связь по внедрению и подготовлены предложения по развитию	01.09.2026	Да/Нет



План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой)

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (1/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Организационные мероприятия		
Утвердить протокол выбора метода миграции данных из РГИС в TOP	Регион	01.06.2026
Создание рабочей группы по внедрению и эксплуатации TOP «Моя школа» в субъекте РФ	Регион/Минпрос	15.06.2026
Создание центра компетенций (ЦК) и утверждение положения о Центре компетенций	Регион/Минпрос	15.06.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в муниципальных образованиях	Мун. образ/Регион/Минпрос	01.07.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение и эксплуатацию TOP «Моя школа» в ОО	ОО/Регион/Минпрос	01.07.2026
Издать приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа» в ОО	ОО/Регион	25.08.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ОО)	Регион/Минпрос	30.09.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ДОО, СПО)	Регион/Минпрос	18.12.2026
Подготовка к эксплуатации TOP «Моя Школа»		
Формирование плана информационной кампании в регионе для поддержки запуска (внедрения) TOP «Моя школа», мобильного приложения «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	01.07.2026
Обеспечить регистрацию педагогических работников в ЕСИА и включены в группу доступа	Регион/Минпрос	01.08.2026
Обеспечены показатели качества данных для миграции	Регион/Минпрос	01.08.2026
Заполнить расписание на 2026/2027 учебный год	ОО/Регион	01.09.2026
Обеспечить регистрацию обучающихся и родителей (законных представителей) в ЕСИА	Регион/Минпрос	15.09.2026
Установка приложения родителями и учениками «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	15.09.2026
Тестовая миграция для Общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования (СПО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	05.07.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	01.08.2026

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (2/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Продуктивная миграция для общеобразовательных организаций (ОО), среднего профессионального образования (СПО)		
Перевод учебного года на 2026/2027	Регион/Минпрос	10.07.2026
Комплектование 1 класса и 10 класса в РГИС по итогам первой волны	Регион/Минпрос	01.07.2026
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа»	Регион/Команда TOP	20.08.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных для миграции. Формирование регионом протокола о корректности загруженных данных	Регион/Команда TOP	24.08.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 20.08.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	28.08.2026
Ручной перенос поступивших заявлений после 07.09 до окончания приемной кампании в СПО	Регион/Команда TOP	ежедневно, 08.09.2026 - 26.11.2026
Тестовая миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	09.10.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	12.10.2026
Продуктивная миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа» данных ДОО	Регион	09.11.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP	12.11.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 12.11.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	20.11.2026

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (3/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Подготовка специалистов в регионе		
Согласование и утверждение графика обучения сотрудников ЦК, консультантов-экспертов	Регион/Минпрос/Команда TOP	01.07.2026
Подготовка локаций для проведения обучения	Регион	10.07.2026
Обеспечение участия специалистов ЦК в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия ответственных консультантов-экспертов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия Администраторов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	19.07.2026 - 19.08.2026
Подключений пользователей к TOP (администраторы)	Регион/ЦК	с 19.07.2026 - 20.08.2026
Инструктаж учителей на «августовках»	Минпрос/Регион	01-21.08.2026
Обеспечение участия педагогических работников на обучающих мероприятиях (вебинары), прохождение дистанционного обучения в LMS ЕПГУ	Регион/ЦК	01.08.2026 - 01.09.2026
Подключений пользователей к TOP (педагоги)	Регион/ ЦК	с 20.08.2026
Консультационная поддержка. Проведение вебинаров по часто задаваемым вопросам	Команда TOP/Регион	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (4/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Проведение мониторинга использования TOP		
Мониторинг качества и полноты использования сервисов TOP «Моя школа». Предоставление сведений МЦ	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Сбор обратной связи (CSI) по использованию TOP «Моя школа»	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Отчет DAU TOP «Моя школа»	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно
Сбор обратной связи (CSI) по результатам внедрения	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно



**Критерии внедрения
школы к TOP «Моя школа» до 01.09.2026**



Что требуется?

- ☐ Издан приказ о назначении и ответственных за внедрение TOP «Моя школа»
- ☐ Проведено информирование родителей о начале работы
- ☐ 90% сотрудников образовательной организации прошли обучение в LMS
- ☐ 90% сотрудников образовательной организации зарегистрированы в ЕСИА и им присвоены роли
- ☐ Более 85% родителей и учеников установили мобильное приложение «Госуслуги Моя Школа»*
- ☐ 85% обучающихся имеют детские учетные записи ЕСИА*
- ☐ Предоставлено подтверждение о корректной миграции данных
- ☐ Завершено заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
- ☐ Подписан протокол сквозного тестирования
- ☐ Издан приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа»

* до 15.09.2026