

Приложение 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
Золотарёвская СОШ им.С.И.Здоровцева
И.В.Тусельбаева
Приказ № 138 от 26.06.2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ Золотарёвская СОШ им.С.И.Здоровцева

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
Организационные мероприятия				
1.				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-технологической системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор школы Тусельбаева И.В.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор школы Тусельбаева И.В.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026

1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор школы Тусельбаева И.В. Технический специалист Сетракова Е.П.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор школы Тусельбаева И.В. Технический специалист Сетракова Е.П.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Директор школы Тусельбаева И.В. Ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026

2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор школы Тусельбаева И.В. Технический специалист Сетракова Е.П.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Директор школы Тусельбаева И.В. Технический специалист Сетракова Е.П.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение ТОР «Моя школа» Кневец Т.Н.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026

3.3.	Обеспечение участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор школы Тусельбаева И.В., ответственный за внедрение TOP «Моя школа» Кневец Т.Н.	Пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
------	--	--	--	---